

Informe
d'execució
PAM
FINAL

2019

Informe de les actuacions
desenvolupades per cadascún dels quatre
eixos que configuren el Pla d'actuació
municipal

Pla d'actuació
municipal
2016-2019

29 d'abril de 2019

PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL 2017-2019


El Pla d'actuació municipal 2016-2019 es va elaborar incloent una gran part de les propostes i aportacions recollides al procés participatiu SJD2025, complementades amb el procés participatiu desenvolupat entre el 3 de maig i el 9 de juny de 2016 per a l'elaboració del PAM.

L'any 2016 es va publicar el Pla d'Actuació Municipal, que es pot descarregar al web i inclou un total de 340 actuacions per al període 2017-2019, així com la seva planificació anual.


El total d'accions finals, comptant algunes afegides durant l'execució ha estat de 345, de les quals, 4 es troben en recerca d'oportunitats per a la seva implementació, 18 no s'han desenvolupat, 25 han estat iniciades amb un estat d'execució del 50%, 34 estan a punt de finalitzar amb un estat d'execució del 80% i 264 han estat finalitzades amb un 100% d'execució.

INFORME DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ FINAL

Resultats d'execució global




RESULTATS D'EXECUCIÓ GLOBAL




El present informe d'execució recull les 345 actuacions recollides al PAM 2016-2019, de les que s'informa de l'estat d'execució final. S'han completat un total de 264 actuacions, que representen un 76'52% del total. Es troben a punt de finalitzar un total de 34 actuacions que representen un 9'85% del total. S'han iniciat un total de 25 actuacions que representen un 7'24% del total i no s'han iniciat un total de 22 actuacions que representen un 6'37% del total.

En conjunt, 323 accions del total previst estan iniciades almenys al 50% de la seva execució, el que representa un 93'62% del total. Només un 6'37% de les actuacions previstes no s'han desenvolupat.




RESULTATS D'EXECUCIÓ PER EIXOS

Eix 1. Equilibri i sostenibilitat




Del total de 76 actuacions de l'eix EQUILIBRI I SOSTENIBILITAT s'han finalitzat un total de 47 actuacions que representen el 61'84% del total. Es troben avançades un total de 14 actuacions que representen el 18'42% del total i s'han iniciat un total de 7 actuacions que representen el 9'2% del total. No s'han iniciat un total de 8 actuacions (comptant 4 que es van incorporar al procés participatiu i per a les quals no s'ha trobat oportunitat per a la seva implementació).

Eix 2. Emprenedoria i innovació




Del total de 53 actuacions de l'eix EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ, s'han completat un total de 49 actuacions que representen el 92'45% del total, i s'han iniciat un total de 3 actuacions que 5'6% del total. No s'han iniciat 1 actuació que representa el 1'8% del total.

Eix 3. Prioritat les persones



Del total de les 184 actuacions de l'eix PRIORITAT LES PERSONES, s'han completat un total de 145 actuacions que representen el 78'8% del total, es troben avançades un total de 17 actuacions que representen el 9'2% del total i s'han iniciat un total de 10 actuacions que representen 5'4% del total. No s'han iniciat 12 actuacions que representen 6'52% del total.

Eix 4. Govern obert i transparent



Del total de 32 actuacions de l'eix GOVERN OBERT I TRANSPARENT, s'han completat un total de 23 actuacions que representen el 71'87% del total, es troben avançades un total de 3 actuacions que representen el 9'37% del total i s'han iniciat un total de 5 actuacions que representen 15'6% del total. L'actuació restant no s'ha iniciat i representa el 3'12% del total.